

## RENOUVELLEMENT DES RESEAUX AEP\_ASS Avenue de Clermont l'Hérault / Lodève Commune de Saint-André-de-Sangonis

### Description des travaux/du projet

Renouvellement 100% des réseaux d'assainissement et d'eau potable  
Renouvellement des branchements d'eau potable et d'eaux usées.  
Dépose partielle du réseau d'assainissement en Amiante Ciment

Opération identifiée dans les schémas directeurs aep\_ass

### Localisation du projet

Avenue de Clermont l'Hérault / Lodève  
Commune de Saint-André-de-Sangonis



Zone Verte : Zone de Travaux

### Rôle et référents Communauté de communes Vallée de l'Hérault

S RACANIERE

VP : O SERVEL

### Montant total du projet sur la base des études

---

Etudes Assainissement	8222 € HT
Travaux Assainissement	54 810.21 € HT
<b>TOTAL</b>	<b>63 031.74 € HT</b>

Etudes Eau potable	8590 € HT
Travaux Eau potable	57 268.19 € HT
<b>TOTAL</b>	<b>65 858.42 € HT</b>

### Plan de financement prévisionnel sur la base des études

---

#### ASS

Agence de l'eau	31 516 €	50%
Département	18 910 €	30%
CCVH	12 606 €	20%

#### AEP

Agence de l'eau	32 929 €	50%
Département	19 758 €	30%
CCVH	13 172 €	20%

### Equipe projet

---

Bureau d'études : CABINET MERLIN  
Entreprise travaux : SOGEA  
Contrôleur réception réseaux : Citec  
CSPS : Techni'bat

### Partenaires

---

Agence de l'eau  
Département

### Calendrier du projet

Février 2023 à mars 2023

---