

RENOUVELLEMENT DES RESEAUX AEP_ASS
Rue Bonnaric
Commune de Saint-André-de-Sangonis


Description des travaux/du projet

Renouvellement du réseaux d'assainissement
Renouvellement des branchements d'eaux usées.
Dépose totale du réseau d'assainissement en Amiante Ciment sur la zone de travaux concernée

Opération identifiée dans les schémas directeurs ass

Localisation du projet

Rue Bonnaric
Commune de Saint-André-de-Sangonis



Rôle et référents Communauté de communes Vallée de l'Hérault

S RACANIERE
VP : O SERVEL

Montant total du projet sur la base des études

Etudes Assainissement	5315 € HT
Travaux Assainissement	35 430.10 € HT
TOTAL	40 744.62 €HT

Plan de financement prévisionnel sur la base des études

ASS

Agence de l'eau	20 372 €	50%
Département	12 223 €	30%
CCVH	8149 €	20%

Equipe projet

Bureau d'études : CABINET MERLIN

Entreprise travaux : SOGEA

Contrôleur réception réseaux : Citec

CSPS : Techni'bat

Partenaires

Agence de l'eau

Département

Calendrier du projet

Janvier 2023 à février 2023
